

## ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE

### INFORMACE O JEDNÁNÍ

<b>DATUM</b> 7/5/2014	<b>ČAS</b> 18,00 – 20,30	<b>MÍSTO</b> RADNICE MČ PRAHA 18	<b>DATUM DALŠÍHO JEDNÁNÍ</b> 11/6/2014
<b>JEDNÁNÍ ŘÍDIL:</b> JAN MIKULECKÝ	<b>JEDNÁNÍ ZAPSAL:</b> JAN MIKULECKÝ	<b>OVĚŘOVATEL ZÁPISU</b> JANA KÁPAROVÁ	<b>KOPIE</b> RADA MČ, VLADISLAV GERHARD
<b>ÚČASTNÍCI</b> JAN MIKULECKÝ (JM), JIŘÍ HÁJEK (JH), PAVEL FILÍPEK (PF), RADEK VYBÍRAL (RV); JANA KÁPAROVÁ (JK)      HOST: JUDR. ING. VLADIMÍR BĚHŮNEK			
<b>OMLUVENI</b> JITKA LEPIARZOVÁ (JL)		<b>NEPŘÍTOMNI BEZ OMLUVY</b>	

### PŘEHLED PŘEDCHOZÍCH ÚKOLŮ

ID	ÚKOL	ODPOVĚDNOST	TERMÍN	STATUS
49	Přípravit plán prací pro včasné vyčerpání dotací pro LL II a Parter ZŠ Tupolevova	Mikulecký	30/6/2014	Trvá

#### TÉMA 1: CHODNÍK U ZASTÁVKY AVIA

Chodník u rekonstruované zastávky Avia, kde byly odstraněny staré podchody, je proveden tak, že lidé stejně chodí po trávě. Bylo by vhodné na místě, kde lidé skutečně chodí, udělat chodník nebo položit betonové dlaždice, které jsou k dispozici po jejich odstranění v rámci projektu Lentilek. JK tento bod předloží na komisi dopravy.

#### TÉMA 2: TŘÍDĚNÝ ODPAD

Bylo by vhodné udělat analýzu umístění popelnic na tříděný odpad na sídlišti. Některá místa nejsou pokryta, jinde jsou popelnice zbytečně blízko sebe. Bylo by také vhodné požádat o více velkoobjemových kontejnerů – častější perioda.

#### TÉMA 3: AKTUÁLNÍ STAV LETŇANSKÝCH LENTILEK

Byla dokončena první etapa stavby. Jsou hotové chodníky Místecká, Ivančická, částečně Kuželova. Byla dokončena parkovací místa v Ivančické, Jančově a Místecké ulici. Chodníky a parkovací místa budou předána do předčasného užívání (Skanska projedná se stavebním úřadem). Jančova ulice byla částečně uzavřena na cca 6-8 týdnů. Předpokládaný termín dokončení je září 2014. Aktuální informace včetně harmonogramu prací a uzavírání ulic jsou k dispozici na [www.letnanskelentilky.cz](http://www.letnanskelentilky.cz). Diskuse se zúčastnil také JUDr. Ing. Vladimír Běhůnek, který byl spokojen s aktuálním stavem projektu a s připraveností realizačního týmu na neočekávané situace.

### PŘEHLED ZADANÝCH ÚKOLŮ

ID	ÚKOL	ODPOVĚDNOST	TERMÍN
49	Přípravit plán prací pro včasné vyčerpání dotací pro LL II a Parter ZŠ Tupolevova	Mikulecký	30/6/2014
50	Předložit na komisi dopravy bod na realizaci dalšího chodníku u zastávky Avia	Káparová	11/6/2014
51	Zjistit statistiku naplnění popelnic na tříděný odpad	Káparová	11/6/2014
52	Zjistit, do jaké míry může MČ ovlivnit periodu a místo pro velkoobjemové kontejnery	Mikulecký	11/6/2014
53	Zajistit, aby byly popelnice na tříděný odpad i v tělocvičně v ZŠ Fryčovická	Mikulecký	11/6/2014

Podpis předsedy

Podpis ověřovatele